

MOVIN' projects

Organisering

Organisering af projektarbejdet er en vigtig forudsætning for at arbejde effektivt med virksomhedens projekter.

Hvad er projektorganisering?

Projektorganisering udgør rammen om jeres projektarbejde. Organisering skal sikre en fælles forståelse af blandt andet:

- Hvornår er en opgave et projekt?
- Hvem har hvilke roller og hvilket ansvar i projektarbejdet?
- Hvordan sammensætter I styregruppe og projektgruppe?

Hvorfor er projektorganisering vigtig?

Projektorganisering udgør rammen om projektarbejdet.


Med en veldefineret organisering er det klart for alle, hvem der har ansvaret for hvad, og hvem, der kan træffe hvilke beslutninger. Samtidig bliver jeres projekter optimalt bemandet, og det sikrer, at I har det bedste grundlag for succesfulde og effektive projekter.

Uden en klar ramme for projektarbejdet er der risiko for ineffektive projekter. Det kan skyldes uklar beslutningskompetence: hvem kan beslutte, at et projekt skal have flere ressourcer, at en deltager i

projektgruppen ikke længere skal være i projektet, men skal trækkes ud til drift osv.

Ineffektive projekter kan også skyldes, at bemandingen af projektgrupper er mere tilfældig end gennemtænkt. Projektgruppen skal sammensættes med tilstrækkelig faglig bredde og under hensyntagen til, at sammensætningen af projektdeltagere har stor betydning for samarbejdet i gruppen.

Gruppensammensætningen er afgørende for, om et projekt bliver en succes, middelmådigt eller måske endda en fiasko.



Friis Solutions

Tlf. 22858560

Mail else@friissolutions.dk

www.friissolutions.dk

Med sans for detaljen og respekten for det eksisterende, hjælper vi virksomheder med at effektivisere arbejdet med deres projekter.

friis
SOLUTIONS
Styr på projekterne

MOVIN' projects

Få styr på jeres projekter

Hvad er Movin' Projects?

Movin' Projects er en modulopdelte model til projektarbejde.

Fem forskellige moduler

Modellen består af fem moduler. De fem moduler fører jer igennem de vigtigste områder i etableringen af det effektive projektarbejde. Implementeringen sætter jer i stand til at træffe kvalificerede beslutninger for jeres projektportefølje, den giver jer et godt overblik over jeres projektarbejde og sparer jer samtidig for værdifuld tid.

Skræddersyet til jeres virksomhed

Som virksomhed kan I få hjælp til lige netop det eller de emner, hvor I har et særligt behov. Movin' Project kan nemlig implementeres med alle modulerne eller blot med de enkeltmoduler, I har behov for.

Med udgangspunkt i jeres hverdag etablerer vi sammen de systemer, I har brug for, så I kan styre projektarbejdet effektivt i jeres virksomhed.

De 5 moduler

Definer projektarbejdets organisering

Fastlæg organisering for jeres projektarbejde, hvor I bl.a. definerer, hvad et projekt er hos jer, hvordan det organiseres, og hvem der tager beslutningerne.

Prioriter projekterne

Afstem jeres projekter efter virksomhedens vision, strategi og mål.

Skab overblik


Opret et system, der giver et samlet statusoverblik for projekterne, så I skaber overblik over projekternes fremdrift, og så I løbende kan prioritere mellem projekterne.

Indfør fælles styringsmetoder

Udvikl skabeloner for styringsværktøjer, som I bruger i jeres virksomhed, når I arbejder med projekter. Så I oparbejder rutiner i brug af ens værktøjer på tværs af virksomheden.

Lav plan for evaluering

Fastlæg hvor ofte og hvornår I evaluerer et projekt eller jeres samlede projektarbejde.



Har du lyst til at høre mere om, hvad effektivt projektarbejde kan gøre for din virksomhed?
Ring eller skriv til

Else Kathrine Friis

Tlf. 22858560 / else@friissolutions.dk

Læs mere på friissolutions.dk/movin-projects/

friis
SOLUTIONS

Styr på projekterne